

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和01年12月16日

計画の名称	東松山市における公共下水道の整備（第2期）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	東松山市												
計画の目標	下水道汚水環境の整備を行い、公共用水域の水質保全をするとともに、良好かつ快適な生活環境を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,230	A	2,230	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和2年度当初	令和4年度末	令和6年度末
1	下水道事業計画区域に対する整備進捗率を（R2）84.5%から（R6）100.0%に増加させる。 下水道事業計画区域における整備進捗率 供用開始面積（ha）/事業計画区域面積 1,092（ha）	85%	92%	100%
2	東松山市下水道施設再構築基本計画を作成し、今後の下水道施設の再構築に向けての計画を策定する。（R5：0% R6：66%） 東松山市下水道施設再構築基本計画の作成 東松山市下水道施設再構築基本計画の作成 1式	0%	0%	66%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
次の要素事業については別計画へ移行となる。移行先の計画が完了した後に、一括で事後評価を行う。 東松山市における公共下水道の整備（第3期）（重点計画）へ移行 A07-003（令和6年度より）														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	東松山市	直接	東松山市	管渠(汚水)	新設	市野川処理区管渠築造事業	污水管新設	東松山市						200	-	
	A07-002	下水道	一般	東松山市	直接	東松山市	管渠(汚水)	新設	沢口町・殿山町地区管渠築造事業	污水管新設	東松山市						2,000	-	
	A07-003	下水道	一般	東松山市	直接	東松山市	-	改築	東松山市下水道施設再構築事業	東松山市下水道施設再構築基本計画の作成	東松山市						30	-	
											小計						2,230		
											合計						2,230		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	7	29	40		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	5		
交付額 (c=a+b)	7	29	45		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	7	29	18		
翌年度繰越額 (f)	0	0	27		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					