
％

％

％

％

戸

％

％

％

％

％

％

単独費

99.9

12～20

住宅基盤

公園箇所数

16,293.9 100.0

基本事業費等

建物移転費進捗率

259

東松山市

100.0

100.0

電線類地中化

100.0

施行者

施行期間

地区計画

ＤＩＤ区分

要移転戸数（戸）

補助期間

663

所有権者数（人）

平成6年3月15日

628

平成6年5月13日

路盤完了延長（m）

29.11

移転率（％）

人口密度（人/ha）

整理前 11.57

（第５回）

公園面積（㎡）

最新事業計画公告日

259

住宅系、
商業系

49.4

整備率（％）

整理後

○

土地利用計画

立地適正化計画

国土強靭化地域計画

居住・都市機能公共用地
率（％）

8,692.1調整池面積（㎡）

1

総事業費

7,100

延長（m）

7

舗装完了延長（m） 22,319.5

6.39

4,042

【公共施設整備の概要】

3,304.3

幅員（m）

都市計画道路

生産緑地（㎡）

保留地減歩（％）

100

当初事業計画公告日

26.26

都市計画決定告示日

H7

令和5年12月14日

35

公共減歩（％） 19.87

減歩率（％）

東松山都市計画事業高坂駅東口第一土地区画整理事業
【地区の概要】

権利者数（人） 524

H6～R11
H7～H30

全建物戸数（戸）

面積（ha） 70.8

調整池箇所数

97.9

旧まち交8,668

3,363,250
100.0

高坂駅東口駅前広場 4,000.1

特殊街路

18,500,000

その他の国庫補助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

（費目名は旧名称）

基本事業費等内訳

100.0

（部分指定）

画地数

【保留地処分状況】

平成15年8月27日

関連事業 0

うち特別保留地 100.013,130.1

駅前広場面積（㎡） ○

処分率（％）

2,132,450

0

 -
処分済保留地

うち一般保留地 100.014326,891.3
195

40,021.5

区画街路

駅前広場

その他公共施設

通常費

0.0

0.016,293.9

【資金計画】

332,776

281.8

仮換地指定日

338

100.0

その他（鉄道負担金等）

当初

288,000

その他の国庫補助内訳

2,318,711

（単位：千円）

地特Ｂ（区画街路設定）

5,436,976
交付金 5,104,200

地特Ａ（都計道設定）

建物移転済戸数

移転戸数進捗率

5,949,995

100.0

計画人口（人）

借地権者（人）

1,134,400

総事業費進捗率

4～6

0.03,304.3

281.8

公共施設整備費進捗率

4～16

0

都再区

効果促進事業

1,230,800

保留地処分金

面積（㎡）

平成20年3月21日最新

【事業の進捗状況（令和５年３月３１日現在）】

0公管金

□

338

【仮換地指定等の状況】
仮換地指定率

（３回）

40,021.5 100.0

保留地全体

基本事業費進捗率

使用収益開始率

事業計画書と必ず

高坂駅

高坂ＳＡ

関
越
自
動
車
道

東
武
東
上
線

至
寄
居

至
池
袋

九十九川

都幾川

高坂駅東口第一地区

（Ａ＝７０．８ｈａ）


