

社会資本総合整備計画

高坂駅東口地区都市再生整備計画

平成29年 3月 3日

埼玉県東松山市

社会資本総合整備計画（市街地整備）

平成29年3月3日

計画の名称	高坂駅東口地区都市再生整備計画							重点配分対象の該当											
計画の期間	平成25年度～平成30年度（6年間）			交付対象	東松山市														
計画の目標	<p>大目標:豊かな自然と活気ある人々が共生し、安心・安全で住み続けられるまちづくりの形成</p> <p>目標1:安心安全な住環境の確保 目標2:市民の交流の場の提供</p>																		
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 地区内の建物棟数を1001棟から1180棟に増加する。 地区内の狭隘道路率を25%から0%に減少する。 ワークショップ等、公園づくりへの住民参加人数 																		
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考												
				当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)													
固定資産課税台帳等に基づき地区内の建物棟数を算出				1001棟	-	1180棟													
地区内の総道路延長における4m未満の道路延長の割合				25%	-	0%													
地区内の公園づくりに係る住民参加人数（6カ年の累計）				0人	-	250人													
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	1,804.4百万円	A	1,624.4百万円	B	0百万円	C	180百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	10%							
交付対象事業																			
A 基幹事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）						全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考	
									H25	H26	H27	H28	H29	H30					
1-A-1	都市再生	一般	東松山市	直接	東松山市	高坂駅東口地区都市再生整備計画事業	公園整備（3箇所）A=6,600㎡ 駅前広場整備 A=4,000㎡ カラー舗装等 L=515m	東松山市								393.5			
2-A-1	都市再生	一般	東松山市	直接	東松山市	高坂駅東口地区都市再生区画整理事業	区画整理 A=70.8ha	東松山市								1,230.9			
															合計	1,624.4			
B 関連社会資本整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）						全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考	
									H25	H26	H27	H28	H29	H30					
															合計				
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考				
C 効果促進事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）						全体事業費 (百万円)	備考			
									H25	H26	H27	H28	H29	H30					
2-C-1	公園	一般	東松山市	直接	東松山市	第2号公園	公園整備 A=1,230㎡	東松山市							26.0				
2-C-2	公園	一般	東松山市	直接	東松山市	第3号公園	公園整備 A=10,000㎡	東松山市							154.0				
															合計	180.0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考				
2-C-1	高坂駅東口地区都市再生土地区画整理事業（2-A-1）と一体的に実施することにより、一層まちなみ景観と一体化した緑豊かな環境を創造できることが期待される。																		
2-C-2	高坂駅東口地区都市再生土地区画整理事業（2-A-1）と一体的に実施することにより、一層まちなみ景観と一体化した緑豊かな環境を創造できることが期待される。																		
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）						全体事業費 (百万円)	備考			
									H25	H26	H27	H28	H29	H30					
															合計				
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考				

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	H25	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	43.3	32.5	67.2	114.4	357.8	96.5
計画別流用 増△減額 (b)	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
交付額 (c=a+b)	43.3	32.5	87.2	114.4	357.8	96.5
前年度からの繰越額 (d)	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0	9.3
支払済額 (e)	43.3	32.5	70.9	130.7	348.5	105.8
翌年度繰越額 (f)	0.0	0.0	16.3	0.0	9.3	0.0
うち未契約繰越額 (g)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
不用額 (h = c+d-e-f)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由						

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

参考図面（社会資本整備総合交付金 市街地整備）

計画の名称	高坂駅東口地区都市再生整備計画	交付対象	東松山市
計画の期間	平成25年度～平成30年度（6年間）		



凡 例	
	基幹事業
	関連社会資本整備事業
	効果促進事業