

下水道工事（期間延長）のお知らせ

大字石橋地内で実施しております下水道工事について、想定外の土中障害物（石）により掘削に時間を要しており、工事期間が延長となる見込みです。沿線や通行者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願い申し上げます

- ・下水道工事の完了が2月下旬から延期となります。
- ・工事期間は工事看板でお知らせします。
- ・4月に予定していた宅内からの下水道接続開始も遅れる見込みです。
- ・接続可能になり次第、「下水道供用開始のお知らせ」を郵送します。



工事名 R6管渠（石橋）4工区築造工事
 施工者 株式会社淵上工務店 Tel 0493-23-0464
 担当者 小池

東松山市 建設部 下水道施設課 Tel 0493-22-1123（代表）

担当者 押田



下水道の整備予定（和泉町地区）について