

(別添 2)

【東松山市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ 必要なネットワーク速度が確保できている学校数 1 校
- ・ 総学校数に占める割合（％） 6.25％ （全学校数：16校）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

- ・ 市内で児童生徒数が多い高坂小学校及び南中学校をモデル校とし、令和 7 年 8 月までにネットワークアセスメントを実施し、課題を特定します。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

- ・ ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、通信契約の変更、通信ネットワーク機器の設定変更や交換等の改善策を検討し、令和 7 年度中にモデル校における改善策を実施します。改善が見られた場合には、順次他の学校においても同様の対応策を実施します。
- ・ モデル校でのネットワークアセスメントの結果を踏まえた上で、ネットワークの速度等の状況を監視し、通信契約内容に原因がある場合には、令和 9 年度までに予算措置を行い、通信契約を変更します。