
東松山市建設工事における「週休２日制モデル工事」試行要領 

 

この要領は、本市が発注する建設工事（この要領に相当する別の定めが適用される工

事を除く。）において、「週休２日制モデル工事」（以下「モデル工事」という。）を試行

するために必要な事項を定めるものである。 

 

１ 取組方式 

モデル工事は、「モデル工事（現場閉所型）」又は「モデル工事（交替制）」のい

ずれかの方式による。 

⑴ モデル工事（現場閉所型） 

対象期間において、４週８休以上の現場閉所に取り組む方式 

ア 週休２日確保の方法 

対象期間において、現場閉所率（２８日当たりの現場閉所日数の割合をいう。

以下同じ。）を２８．５％以上とすることによる。 

イ 対象期間 

契約工期のうち、現場着手日から現場完成日までの期間を対象期間とする。 

・現場着手日 現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入又は仮設工事等を開

始する日 

・現場完成日 現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業が全て完了する日 

ウ 現場閉所 

現場閉所は、現場事務所での事務作業も含めて作業を行わず、１日を通じて現

場を閉所することにより実施する。 

エ 現場閉所日 

現場閉所日は、原則として土曜日及び日曜日とする。ただし、現場の特性等に

より別の曜日を設定することや、祝日を充てることもできる。また、現場閉所日

は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする。 

上記のほか、対象期間中の現場閉所日に関する運用については、以下のとおり

とする。 

・降雨、降雪等による予定外の現場閉所及び巡回パトロールや保守点検等、現場

管理上必要な作業を行う場合については、現場閉所日数に含めるものとし、現

場閉所が確定した段階で、速やかに、振替作業日の予定も含め、監督員に報告

するものとする。 

・年末年始休暇、夏季休暇、工場製作のみの期間、工事一時中止期間、発注者が

指定する期間等の対象期間において現場作業がない期間は、あらかじめ設定さ

れた現場閉所日のみをカウントするものとする。 

オ 現場閉所率の算出方法 以下の算出式による。 



現場閉所率 ＝ 対象期間内の現場閉所日数 ÷ 対象期間の日数 

⑵ モデル工事（交替制） 

対象期間において、技術者、技能労働者及び現場代理人が交替しながら４週８休

以上の休日確保に取り組む方式 

ア 週休２日確保の方法 

平均休日率（全対象者を平均した対象期間における休日の割合をいう。以下同

じ。）を、４週８休を目安として２８．５％以上とすることによる。 

イ 休日 

対象者が当該工事の現場作業（現場事務所での事務作業を含む。）を行うこと

のない状態が２４時間続いたものを休日とみなす。なお、降雨、降雪等の理由に

より予定せず２４時間続けて現場作業を行わなかった場合についても、休日に含

めるものとする。 

ウ 対象者 

当該工事に係る元請け及び施工体制台帳記載の下請け（建設工事の請負契約分

に限る。）の全ての技術者、技能労働者及び現場代理人を対象者とする。ただし、

連続する従事期間が１週間未満の者は除くものとする。 

エ 対象期間 

契約工期のうち、各対象者の従事期間を対象期間とする。なお、下請けについ

ては施工体制台帳上の工期を基本とする。 

オ 休日率の算出方法 以下の算出式による。 

休日率 ＝ 対象期間内の休日日数 ÷ 対象期間の日数 

カ 平均休日率 

平均休日率 ＝ 対象者の休日率の合計 ÷ 対象者数 

 

２ 対象とする工事 

原則として、全ての工事をモデル工事の対象とする。 

ただし、モデル工事（現場閉所型）及びモデル工事（交替制）のいずれも困難な工

事は、例外的にモデル工事としないことも可能とする。 

＜対象外工事の例＞ 

・緊急復旧工事（緊急随契を行うような工事） 

・対象期間が１週間未満の工事 

 

３ 発注方式 

⑴ 取組み方式の選択 

取組み方式は、モデル工事（現場閉所型）の採用を原則とするが、現場閉所が困

難な工事については、モデル工事（交替制）とすることができる。 



なお、モデル工事（交替制）として発注した場合であっても、受注者がモデル工

事（現場閉所型）を希望した場合は、現場施工着手前の協議により、モデル工事（現

場閉所型）に変更ができるものとする。この場合において、４⑵アの補正に関する

変更契約については、現場施工完了後に達成状況により必要な場合に行う。 

⑵ 発注図書等への明示 

モデル工事の発注に当たっては、別記の例により入札公告及び特記仕様書に取組

み方式を明示するものとする。 

 

４ 設計の取扱い 

⑴ 工期の設定について 

契約工期の設定に当たっては、通常算入する準備期間、施工に必要な実日数、不

稼働日及び後片付け期間に加え、週休２日の実施に係る受発注者の事務処理期間と

して、１４日を上乗せするものとする。 

⑵ 経費の補正 

ア モデル工事（現場閉所型） 

次の左欄に掲げる経費に、それぞれ右欄の補正係数を乗じた補正を行うものと

する。 

経 費 補正係数 

労務費  １．０５ 

機械経費（賃料） １．０４ 

共通仮設費率 １．０４ 

現場管理費率 １．０６ 

※ 市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上については、補正係

数を乗じた単価を使用すること。 

イ モデル工事（交替制） 

次の左欄に掲げる経費に、それぞれ右欄の補正係数を乗じた補正を行うものと

する。 

経 費 補正係数 

労務費  １．０５ 

現場管理費率 １．０３ 

※ モデル工事（交替制）については、市場単価方式による週休２日の取得に要

する費用の計上の対象外であるため、積算に当たっては十分注意すること。 

 

５ 試行状況の管理 

モデル工事の試行に関しては、次の要領で試行状況の管理を行う。 

⑴ 現場着手前 



ア 受注者は、施工計画書及び工事工程表を作成するときは、週休２日を前提とす

る。 

イ モデル工事（現場閉所型）の受注者は、現場施工着手日から２８日分の「休日

取得計画書（様式１）」を提出し、休日の取得計画について発注者の確認を受け

る。 

⑵ 対象期間中 

ア モデル工事（現場閉所型） 

(ア) 受注者は、翌２８日分の「休日取得計画書（様式１）」を７日前までに提出

し、現場閉所日の計画について発注者の確認を受ける。２８日に満たない最終

期間は 7日ごとに確認を受け、7日に満たない最終週は対象期間から除く。 

(イ) ２８日終了後、「休日取得実績書（様式２）」を 7 日間の内に提出し、現場

閉所日の実績について発注者の確認を受ける。２８日に満たない最終期間は７

日ごとに確認を受ける。 

(ウ) 天候の影響や地元対応等により、現場閉所日の振替を行う場合は、原則と

して、事前に工事記録を提出し、発注者の承認を受けることとするが、天候の

急変や緊急工事など急を要する場合は、事後報告でも可とする。 

(エ) 受注者は、週休２日の確保について、下請負人を指導する。 

イ モデル工事（交替制） 

(ア) 受注者は、毎月末に当月分の「休日確保状況チェックリスト（様式３）」を

発注者に提出し、休日の取得実績について発注者の確認を受ける。また、チェ

ックリストの確認用に、休日確保状況を確認できる書類（工事日報等）を発注

者に提示する。 

(イ) 対象期間終了後は、速やかに最終月の「休日確保状況チェックリスト（様

式３）」を発注者に提出し、休日の取得実績について発注者の確認を受ける。 

(ウ) 受注者は、週休２日の確保について、下請負人を指導する。 

⑶ 現場施工完了後 

受注者は、現場施工完了日から３日以内（現場施工完了日が工期終期に近く、設

計変更等が必要となった場合に手続に必要な期間を取れないおそれがある場合は、

対象期間内で受発注者協議により決定した日）に、対象期間全ての「休日取得実績

書（様式２）」及び「休日取得実績書【集計表（様式２－２）】」又は「休日確保状況 

チェックリスト（様式３）」を提出するとともに、工事日報や出勤簿等を提示し、休

日の達成状況について発注者の確認を受ける。 

 

６ 達成状況による変更契約 

受発注者は、週休２日の確保を達成できなかったときは、その状況に応じ、週休２

日に係る経費について、必要となる精算のための変更契約を行う。 



このための変更設計は、次の要領で行う。 

⑴ モデル工事（現場閉所型） ４⑵アによる補正を削除する。 

⑵ モデル工事（交替制） 

４⑵イの表の補正係数を、達成状況に応じ次の表に掲げる経費の補正係数に入れ

替えて行う。ただし、達成状況が４週６休に満たない場合は、４⑵イによる補正を

削除する。 

経 費 ４週７休以上 

４週８休未満 

４週６休以上 

４週７休未満 

労務費 １．０３ １．０１ 

現場管理費率 １．０２ １．０１ 

※ ４週７休以上とは２５％以上の、４週６休以上とは２１．４％以上の平均休日

率であることをいう。 

 

７ その他 

⑴ 工事現場における周知 

受注者は、対象期間中においては、モデル工事であることをＰＲする「掲示図（様

式４）」を工事現場に設置する。 

⑵ 発注者の責務 

発注者は現場閉所日に作業が生じるような指示は行わないとともに、受注者から

の協議等の申出があったときはクイックレスポンスに努めるものとする。 

⑶ 工事成績評定における取扱い 

モデル工事について、週休２日の確保を達成したこと又は達成できなかったこと

によっては、工事成績評定の加点又は減点を行わないものとする。 

⑷ 意見聴取 

発注者は、受注者に協力を依頼してアンケート調査を行う等により、モデル工事

の試行に関し受注者の意見を聴取するよう努めるものとする。 

 

８ 補則 

各発注課所は、所管する工事の特性等を勘案し、本要領とは別に週休２日の確保の

ための要領等を定めることができる。 

 

附 則 

本要領は、令和６年４月１２日から施行する。 

ただし、同日前に設計した工事であって現場着手前の工事についても、受発注者間の

協議により適用することができるものとする。  



別記 

（入札公告及び特記仕様書への「週休２日制モデル工事」である旨の明示） 

 

＜入札公告＞ 

 

本工事は、週休２日制モデル工事（※）の試行対象工事である。 

 

※ 採用した方式に応じ、「現場閉所型」又は「交替制」と記入する。 

 

＜特記仕様書＞ 

 

１ 週休２日制モデル工事 

⑴ 本工事は、週休２日制モデル工事（※）の試行対象工事である。施行の実施は、

東松山市週休２日制モデル工事試行要領によるものとする。試行要領は、東松山

市ホームページを確認すること。 

 

※ 採用した方式に応じ、「現場閉所型」又は「交替制」と記入する。 

 


