
意見交換会 次第 

令和８年２月１４日 

市野川浄化センター 

１．開会 

 

２．挨拶 

 

３．冠水対策の基本方針について 

  ①区域の現状（前回の振り返り） 

 ②対策目標 

 ③これからの浸水対策 

  ④今後の展開 

 

４．意見交換 

 

５．その他 

 

６．閉会 



2026/2/14

東部土地区画整理事業区域
の冠水対策意見交換会

（第二回）
東松山市

説明内容

1.区域の現状（前回の振り返り）
2.対策目標
3.これからの浸水対策
4.今後の展開（先行取組含む）
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2026/2/14

1.区域の現状
 浸水状況、道路通行止めの
実施状況

 下水道施設の能力検証

凡例
R0807豪雨道路冠水状況地点_20240814_1788

 0〜  1 9 20 〜 29

30 〜 39 40 〜 49

50 〜 59 60 〜 69

70 〜 79 80 〜 

河川_2 02 40501_1788

建物

最大雨量：１０２㎜／ｈ

令和６年８月７日豪雨　道路冠水痕跡箇所図
（東部土地区画整理事業区域内）

の箇所は、過去3年間で道路冠水により通行止めをした箇所を示す。
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7
2
0
m

青ルート
流量率：最小１３４％

各水路、各地区の課題と対策について

紫ルート
流量率：最小１１９％

水色ルート
流量率：最小８７％
（対策工事後９７％ Ｒ８～）

緑ルート
流量率：最小６５％

赤ルート
流量率：最小６３％

黄ルート
蓮沼の上流側の都市化が進んでいないこと
蓮沼の調整機能が機能していることから、
越水などの被害は発生していない。

道路冠水箇所（六軒町、六反町、新宿町、山﨑町）
水路が満水であること、また道路側溝が水路天端より
も低いことから道路排水が水路に流れず道路冠水が頻
繁に発生している。

道路冠水箇所（五領）
内水及び赤ルートから溢れる雨水により
道路冠水が頻繁に発生している。
北側の道路が高いため、道路側溝が勾配
不良となっている。

六反町

六軒町

五領町

新宿町

山崎町

堤脚水路
流量率：最小１２６％

ハード対策（案）
・区域外からの雨水流入の削減
・雨水調整池整備
・流下能力不足水路整備
・沈下している道路の改善
・雨水貯留（公園、学校）施設整備

ソフト対策
・水位標設置
・内水ハザードマップの作成
・学校への自動車の避難

流量率：水路の能力÷計画雨水量
（ある地点の水路に雨水を流せる量÷ある地点の1時間当たり50mmの雨が水路に集まる量）
　　　　※それぞれの地点で異なる数値である

例）水路の能力１００、計画雨水量２００の場合
　　１００÷２００＝５０％　→　水路から溢水する　

　　水路の能力１００、計画雨水量５０の場合
　　１００÷５０＝２００％　→　水路に余裕がある

2.対策目標
 対象降雨
 目標整備水準

5

6
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対策目標

対象降雨
 計画降雨50mm/h

 頻発する降雨︓年1回程度
発生する台風や集中豪雨

目標整備水準
 水路からの溢水をゼロにす
る。

 道路冠水１０㎝以下（自動
車が走行可能な水位）

3.これからの
浸水対策

 ハード対策の考え方（公助）
 ソフト対策の考え方（公助）
 自助・共助の取組み

7
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ハード対策の考え方（公助）
区域外からの雨水の流入を抑制する取組
 排水ルートの切り替え（分水含む）
 貯留量増加の取組（池沼改修）

区域内水路の負荷を軽減させる取組
 水路の流下能力向上（水路改築）
 水路の負荷分散（バイパス管整備）
 流出抑制施設の整備（公園・校庭）

地盤沈下による冠水を軽減させる取組
 道路排水の改善
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メートル
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公 共 下 水 道 台 帳 図

新明小

流出抑制施設の整備

池沼改修

新宿沼

手洗沼

東中

流出抑制施設の整備

新宿小

流出抑制施設の整備
流出抑制

バイパス管整備

ハード対策図

池沼改修

排水ルート切替

水路改築

水路改築

水路改築

現況ルート

排水ルート切替

蓮沼

排水ルート切替（分水）

現況ルート柏崎排水路

排水ルート切替（R7）排水ルート切替（R5） 排水ルート切替（R6）

道路排水の改善

道路排水の改善

水路改築

流水阻害の水道管撤去

△ △ △

□
○○○

○
○

既存雨水管渠

※本計画は、現時点で実施を検討している内容であり、今後、測量設計を実施し随時見直しをしていく。

池沼改修

流出抑制

五領町
近隣公園

流出抑制施設の整備

現況ルート

現況ルート

流出抑制

流出抑制

道路排水の改善

道路排水の改善
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ソフト対策の考え方（公助）
安全な避難に資する対策
 水位標の設置
 冠水表示板の設置
 想定浸水深表示板の設置
 ライブカメラ又は水位監視システムの整備
 ハザードマップの作成

地域住民への多様な情報発信
 施設見学会の開催
 出前講座の実施
 ハザードマップの普及（完成後）
 地域との意見交換会の開催
 実施事業の発信（ＨＰ、広報）

主主

主
主
主

主
主
主
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主
主
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主
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主
主
主
主

亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅

亅亅亅亅亅亅亅亅
亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅
亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅 亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅

亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅 亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅

亅亅亅亅亅亅
亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁
丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁
丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁 丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁丁

丁

丁

丁

丁

丁丁

丁

丁

丁

伎

伊

伊

伊

伊
伊

伊

伊

伊

伊

伊

伊

伎

伎

伎

伎

会

会

会

会

会

丕丕丕丕丕丕丕丕丕丕丕丕丕丕

丕
丕
丕
丕

丕丕丕丕丕丕

±

0 180 360 540 720 90090
メートル

1:5,000

公 共 下 水 道 台 帳 図

●

●
●

●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●

●
●●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

道路上に設置　水路フェンスに設置

冠水表示板イメージ図

ソフト対策図

 設置済み箇所
 
 

追加設置予定箇所

●

凡例

（冠水表示板設置箇所図）
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2026/2/14

自助・共助の取組み
自助・共助の取組み
 学校、市野川浄化センターへの車両避難
 土嚢、止水板の設置
 新築、建て替え時における宅盤の嵩上げ
 各戸による雨水浸透貯留施設の設置
 区域内における情報の収集及び共有（伝達）

4.今後の展開
短期的な取組
中期的な取組
長期的な取組
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2026/2/14

短期的な取組

 水位標の設置
 冠水表示板の設置
 想定浸水深表示板の設置
 ライブカメラ又は水位監視システムの整備
 ハザードマップの作成

中期的な取組

 排水ルートの切り替え（分水含む）
 貯留量増加の取組（池沼改修）
 水路の流下能力向上（水路改築）
 水路の負荷分散（バイパス管整備）
 道路排水の改善
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2026/2/14

長期的な取組

 流出抑制施設の整備（公園・校庭）
※中期的な取り組みの効果を検証し、実施の判断をします。

ご清聴ありがとうございました。
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